ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea participării comunei Bănia la *Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi*, a documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului *„Construire staţii de reîncărcare vehicule electrice în comuna Bănia, judeţul Caraș-Severin"*

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;

Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bănia, referatul de aprobare al primarului comunei Bănia, raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi avizele comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;

Ţinând cont de:

Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor nr, 1962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi;

Văzând proeictul nr. 101/2022 *Construire staţii de reîncărcare vehicule electrice în comuna Bănia, judeţul Caraș-Severin, faza S.F., întocmit de SC „Banat Consulting" SRL.*

Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi.

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin.(2), lit. b), c) coroborate cu cele ale alin. (4), lit.d), alin. (6), lit. c), alin.(7), lit. „k", art.139, alin.(3), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

În baza prevederilor art.196, alin.(1), lit. „a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se aprobă participarea comunei Bănia la *Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice in localităţi*, finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul de investiţii *„Construire staţii de reîncărcare vehicule electrice în comuna Bănia, judeţul Caraș-Severin"*.

Art.2 - Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii, tehnico - economici ai obiectivului de investiţii propus a fi realizat *„Construire staţii de reîncărcare vehicule electrice în comuna Bănia, judeţul Caraș-Severin"*, conform Anexei nr.1 – Studiul de Fezabilitate și anexelor nr.2 și 3 – Devize generale, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu o valoare totală de 556.513,56 lei inclusiv TVA, din care C+M 161.368,12 lei.

Art.3 - Se aprobă asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii si susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local al comunei, în cuantum de 151.547,34 lei inclusiv TVA din valoarea totală, conform devizului general anexa nr. 3.

Art.4 - Se aprobă necesitatea, oportunitatea si implementarea investiţiei *„Construire staţii de reîncărcare vehicule electrice în comuna Bănia, judeţul Caraș-Severin”*. Investiţia se justifică ca făcând parte din *“Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi”* având un impact pozitiv pentru îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Art.5 - Se desemnează d-nul Albu Alexandru-Vichentie, primarul comunei Bănia, pentru a reprezenta comuna Bănia în relaţia cu autoritatea contractantă, inclusiv pentru încheierea contractului de finanțare.

Art. 6 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Bănia.

Art.7 - Prezenta hotărâre se comunică potrivit prevederilor art. 197,alin.(1), (2) și (4), art. 198 alin. (1) și alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la Instituţia Prefectului judeţul Caraș-Severin, primarului comunei Bănia și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina www.primariabania.ro.

Bănia la 23.05.2022
Nr.30

ROMÂNIA* JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL

Președintele de ședință

Florin-Lazăr Pîrciu

Contrasemnează
Secretarul General
Pavel Marin

SC BANAT CONSULTINGSRL
Reşiţa,str.I. Corvin,bl.5, sc.2, Ap.2, cod320070,Caraş-Severin
Tel:0255220039;Fax:0355414348;CIF:RO20685219;J11/52/2007 e-mail:info@banatconsulting.ro;www.banatconsulting.ro

FOAIE DECAPĂT

PROIECT NR.101/2022

DENUMIRE PROIECT: "CONSTRUIRE STATII DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BANIA"

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. BANAT CONSULTING S.R.L.

FAZAPROIECT: SF

BENEFICIAR: UAT BANIA-PRIMARIA COMUNEI BANIA



Atestat ANRE nr. 17719/11.10.2021

S.C. BANAT CONSULTINGS.R.L.

- MAI 2022-

SC BANAT CONSULTINGSRL
Reşiţa,str.I. Corvin,bl.5, sc.2, Ap.2, cod320070,Caraş-Severin
Tel:0255220039;Fax:0355414348;CIF:RO20685219;J11/52/2007 e-mail:info@banatconsulting.ro;www.banatconsulting.ro

LISTADESEMNATURI

PROIECTANT DE SPECIALITATE :..... ing.BelceaCristian Traian

SEFPROIECT:.....ing. FloareCiprian

NOTĂ :
Această documentaţie(piesescrise şi desenate) esteproprietateaSC BANAT CONSULTINGSRL şi poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specificfurnizată, conform prevederilor contractuale. Eanu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată ,întrebuinţată integral sau parţial, direct sau indirectîn alt scop, fără aprobareaprealabilăaSC BANAT CONSULTINGSRL acordatălegal în scris.

- MARTIE 2022-

SC BANAT CONSULTINGSRL
Reşiţa,str.I. Corvin,bl.5, sc.2, Ap.2, cod320070,Caraş-Severin
Tel:0255220039;Fax:0355414348;CIF:RO20685219;J11/52/2007 e-mail:info@banatconsulting.ro;www.banatconsulting.ro

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii 4
1.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare 4
1.2 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor 4
1.3 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 5
1.4 Obiectivele investitiei 7
1.4.1 Obiectivul, scopul si indicatrorii de performanta ai Programului 7
1.4.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 7
2. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii 8
2.1 Particularitati ale amplasamentului 8
2.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic .. 12
2.3 Costurile estimative ale investitiei 24
2.4 Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz 26
2.5 Grafice orientative de realizare a investitie 26
3. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e) 27
3.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta 27
3.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia 27
3.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum 27
3.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii 28
3.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii ..29
3.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoare actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara 29
3.7 Analiza cost-eficacitate 30
3.8 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 34
4. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 35
4.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 35
4.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 36
4.3 Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 36
4.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii 38
4.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 38
5. Urbanism, acorduri si avize conforme 38
5.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 38
5.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege..... 39
5.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.....39
5.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor..... 39
5.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara..... 39
5.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.....39

SC BANAT CONSULTINGSRL
Reşiţa,str.I. Corvin,bl.5, sc.2, Ap.2, cod320070,Caraş-Severin
Tel:0255220039;Fax:0355414348;CIF:RO20685219;J11/52/2007 e-mail:info@banatconsulting.ro;www.banatconsulting.ro

6. Implementarea investitiei
6.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei.....40
6.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.....40
6.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare.....41
6.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale..... 41
7. Concluzii si recomandari..... 42
8. Bibliografie..... 43
9. Fisa tehnica statie de incarcare rapida 43

A. PIESE SCRISE

Deviz general al investitiei
Deviz general al investiei sctructurat pe cheltuieli eligibile si neeligibile

B. PIESE DESENATE

Plan de situatie SR1 Bania	IE-01
Plan de situatie SR2 Girbovat	IE-02
Plan de incadrare in zona SR1 Bania	IE-03
Plan de incadrare in zona SR2 Girbovat	IE-04

Intocmit,
ing.Belcea Cristian Traian

OBIECTIV: CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BANIA
Beneficiar: COMUNA BANIA
Proiectant: SC BANAT CONSULTING SRL
Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL

Anexa Nr. 7

03/05/2022

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
	CAPITOL 1			
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOL 2			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
2.1	[0055.1] BRANSAMENTE ELECTRICE-NEELIGIBIL	53,747.93	10,212.10	63,960.03
2.1.1	[0055.1.1] BRANSAMENT SR1 BANIA	25,194.34	4,786.92	29,981.26
2.1.2	[0055.1.2] BRANSAMENT SR2 GIRBOVAT	28,553.59	5,425.18	33,978.77
2.2	[0055.3] COLOANE ELECTRICE, ILUMINAT SI CURENTI SLABI-NEELIGIBIL	29,530.44	5,610.78	35,141.22
2.2.1	[0055.3.1] COLOANA ELECTRICA SR1 BANIA	14,765.22	2,805.39	17,570.61
2.2.2	[0055.3.2] COLOANA ELECTRICA SR2 GIRBOVAT	14,765.22	2,805.39	17,570.61
2.3	[0055.5] LUCRARI AMENAJARE PARCARI -NEELIGIBIL	24,301.22	4,617.23	28,918.45
2.3.1	[0055.5.1] AMENAJARE PARCARE SR1 BANIA	10,500.47	1,995.09	12,495.56
2.3.2	[0055.5.2] AMENAJARE PARCARE SR2 GIRBOVAT	13,800.75	2,622.14	16,422.89
	TOTAL CAPITOL 2	**107,579.59**	**20,440.11**	**128,019.70**
	CAPITOL 3			
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2,500.00	475.00	2,975.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	16,950.00	3,220.50	20,170.50
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	950.00	180.50	1,130.50
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	4,000.00	760.00	4,760.00

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BANIA

1	2	3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	11,796.96	2,241.42	14,038.38
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	11,796.96	2,241.42	14,038.38
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	10,500.00	1,995.00	12,495.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	5,500.00	1,045.00	6,545.00
	TOTAL CAPITOL 3	**41,746.96**	**7,931.92**	**49,678.88**
	CAPITOL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	24,523.88	4,659.54	29,183.42
4.1.1	[0055.2] INSTALATII ELECTRICE PENTRU RACORDARE STATIE - ELIGIBIL	20,185.30	3,835.20	24,020.50
4.1.1.1	[0055.2.1] INSTALATII ELECTRICE SR1 BANIA	10,092.65	1,917.60	12,010.25
4.1.1.2	[0055.2.2] INSTALATII ELECTRICE SR2 GIRBOVAT	10,092.65	1,917.60	12,010.25
4.1.2	[0055.4] MONTARE STATIE-ELIGIBIL	4,338.58	824.34	5,162.92
4.1.2.1	[0055.4.1] MONTARE STATIE SR1 BANIA	2,169.29	412.17	2,581.46
4.1.2.2	[0055.4.2] MONTARE STATIE SR2 GIRBOVAT	2,169.29	412.17	2,581.46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	270,400.00	51,376.00	321,776.00
4.3.1	[0055.2] INSTALATII ELECTRICE PENTRU RACORDARE STATIE - ELIGIBIL	270,400.00	51,376.00	321,776.00
4.3.1.1	[0055.2] Lista echipamente SR1 -STATIE EV	135,200.00	25,688.00	160,888.00
4.3.1.2	[0055.2] Lista echipamente SR2- STATIE EV	135,200.00	25,688.00	160,888.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	15,000.00	2,850.00	17,850.00
4.6.1	[0055.2] INSTALATII ELECTRICE PENTRU RACORDARE STATIE - ELIGIBIL	15,000.00	2,850.00	17,850.00
4.6.1.1	[0055.2] Lista active necorporatiste SR1- LICIENTA STATIE	7,500.00	1,425.00	8,925.00
4.6.1.2	[0055.2] Lista active necorporatiste SR2- LICIENTA STATIE	7,500.00	1,425.00	8,925.00
	TOTAL CAPITOL 4	**309,923.88**	**58,885.54**	**368,809.42**
	CAPITOL 5			
	Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	3,500.00	665.00	4,165.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	3,500.00	665.00	4,165.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,453.14	0.00	1,453.14
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	660.52	0.00	660.52
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	132.10	0.00	132.10
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	660.52	0.00	660.52
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BANIA

1	2	3	4	5
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1,636.90	311.02	1,947.92
5.4.1	[0055.6] PANOURI INFORMATIVE(EV+AFM)- ELIGIBIL	1,636.90	311.02	1,947.92
5.4.1.1	[0055.6.1] PANOURI SR1 BANIA	818.45	155.51	973.96
5.4.1.2	[0055.6.2] PANOURI SR2 GIRBOVAT	818.45	155.51	973.96
	TOTAL CAPITOL 5	**6,590.04**	**976.02**	**7,566.06**
	CAPITOL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	550.00	104.50	654.50
6.2	Probe tehnologice si teste	1,500.00	285.00	1,785.00
	TOTAL CAPITOL 6	**2,050.00**	**389.50**	**2,439.50**
TOTAL GENERAL		**467,890.47**	**88,623.09**	**556,513.56**
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**135,603.47**	**25,764.65**	**161,368.12**

PROIECTANT

SC BANAT CONSULTING SRL

BENEFICIAR

COMUNA BANIA

OBIECTIV: CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BANIA
Beneficiar: COMUNA BANIA
Proiectant: SC BANAT CONSULTING SRL
Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL

Anexa Nr. 7

03/05/2022

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOL 1			
	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOL 2			
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii			
2.1	[0055.1] BRANSAMENTE ELECTRICE-NEELIGIBIL	53,747.93	10,212.10	63,960.03
2.1.1	[0055.1.1] BRANSAMENT SR1 BANIA	25,194.34	4,786.92	29,981.26
2.1.2	[0055.1.2] BRANSAMENT SR2 GIRBOVAT	28,553.59	5,425.18	33,978.77
2.2	[0055.3] COLOANE ELECTRICE, ILUMINAT SI CURENTI SLABI-NEELIGIBIL	29,530.44	5,610.78	35,141.22
2.2.1	[0055.3.1] COLOANA ELECTRICA SR1 BANIA	14,765.22	2,805.39	17,570.61
2.2.2	[0055.3.2] COLOANA ELECTRICA SR2 GIRBOVAT	14,765.22	2,805.39	17,570.61
2.3	[0055.5] LUCRARI AMENAJARE PARCARI -NEELIGIBIL	24,301.22	4,617.23	28,918.45
2.3.1	[0055.5.1] AMENAJARE PARCARE SR1 BANIA	10,500.47	1,995.09	12,495.56
2.3.2	[0055.5.2] AMENAJARE PARCARE SR2 GIRBOVAT	13,800.75	2,622.14	16,422.89
	TOTAL CAPITOL 2	**107,579.59**	**20,440.11**	**128,019.70**
	CAPITOL 3			
	Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2,500.00	475.00	2,975.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	16,950.00	3,220.50	20,170.50
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	12,000.00	2,280.00	14,280.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	950.00	180.50	1,130.50
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	4,000.00	760.00	4,760.00

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BANIA

1	2	3	4	5
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	11,796.96	2,241.42	14,038.38
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	11,796.96	2,241.42	14,038.38
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	10,500.00	1,995.00	12,495.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	5,000.00	950.00	5,950.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	5,500.00	1,045.00	6,545.00
	TOTAL CAPITOL 3	**41,746.96**	**7,931.92**	**49,678.88**
	CAPITOL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	24,523.88	4,659.54	29,183.42
4.1.1	[0055.2] INSTALATII ELECTRICE PENTRU RACORDARE STATIE - ELIGIBIL	20,185.30	3,835.20	24,020.50
4.1.1.1	[0055.2.1] INSTALATII ELECTRICE SR1 BANIA	10,092.65	1,917.60	12,010.25
4.1.1.2	[0055.2.2] INSTALATII ELECTRICE SR2 GIRBOVAT	10,092.65	1,917.60	12,010.25
4.1.2	[0055.4] MONTARE STATIE-ELIGIBIL	4,338.58	824.34	5,162.92
4.1.2.1	[0055.4.1] MONTARE STATIE SR1 BANIA	2,169.29	412.17	2,581.46
4.1.2.2	[0055.4.2] MONTARE STATIE SR2 GIRBOVAT	2,169.29	412.17	2,581.46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	270,400.00	51,376.00	321,776.00
4.3.1	[0055.2] INSTALATII ELECTRICE PENTRU RACORDARE STATIE - ELIGIBIL	270,400.00	51,376.00	321,776.00
4.3.1.1	[0055.2] Lista echipamente SR1 -STATIE EV	135,200.00	25,688.00	160,888.00
4.3.1.2	[0055.2] Lista echipamente SR2- STATIE EV	135,200.00	25,688.00	160,888.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	15,000.00	2,850.00	17,850.00
4.6.1	[0055.2] INSTALATII ELECTRICE PENTRU RACORDARE STATIE - ELIGIBIL	15,000.00	2,850.00	17,850.00
4.6.1.1	[0055.2] Lista active necorporatiste SR1- LICIENTA STATIE	7,500.00	1,425.00	8,925.00
4.6.1.2	[0055.2] Lista active necorporatiste SR2- LICIENTA STATIE	7,500.00	1,425.00	8,925.00
	TOTAL CAPITOL 4	309,923.88	58,885.54	368,809.42
	CAPITOL 5			
	Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	3,500.00	665.00	4,165.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	3,500.00	665.00	4,165.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1,453.14	0.00	1,453.14
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	660.52	0.00	660.52
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	132.10	0.00	132.10
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	660.52	0.00	660.52
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BANIA

1	2	3	4	5
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	1,636.90	311.02	1,947.92
5.4.1	[0055.6] PANOURI INFORMATIVE(EV+AFM)- ELIGIBIL	1,636.90	311.02	1,947.92
5.4.1.1	[0055.6.1] PANOURI SR1 BANIA	818.45	155.51	973.96
5.4.1.2	[0055.6.2] PANOURI SR2 GIRBOVAT	818.45	155.51	973.96
	TOTAL CAPITOL 5	**6,590.04**	**976.02**	**7,566.06**
	CAPITOL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	550.00	104.50	654.50
6.2	Probe tehnologice si teste	1,500.00	285.00	1,785.00
	TOTAL CAPITOL 6	**2,050.00**	**389.50**	**2,439.50**
TOTAL GENERAL		**467,890.47**	**88,623.09**	**556,513.56**
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**135,603.47**	**25,764.65**	**161,368.12**
DIN CARE FINANȚAT DE AFM		340,307.74	64,658.48	404,966.22
DIN CARE FINANȚAT DE UAT		127,582.73	23,964.61	151,547.34

PROIECTANT

SC BANAT CONSULTING SRL

SOCIETATEA COMERCIALĂ BANAT CONSULTING S.R.L. REȘIȚA-ROMÂNIA

BENEFICIAR

COMUNA BANIA

COMUNA BANIA Jud. Caraș-Severin